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Opinnäytetyöni käsittelee urakka- ja kustannuslaskentaa sekä tulospalkkiojärjestelmää 
perustettavan maanrakennusliikkeen näkökulmasta. Työn julkisessa osassa käydään yleisellä 
tasolla läpi tekijöitä, jotka vaikuttavat ja liittyvät olennaisesti edellä mainittuihin kokonaisuuksiin.  
Työn tavoitteena on ollut luoda perustettavalle maanrakennusliikkeelle työkalut, joilla 
helpotetaan kokonaishintaurakoiden laskemista ja tulosseurantaa. Työlle syntyi tarve, kun 
päätimme ystäväni kanssa jatkaa hänen isänsä maanrakennusliikettä. 
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kokonaishintaurakkalaskentaan. Toinen tärkeä urakkamuoto on maanrakennuksessa paljon 
käytetty yksikköhintaurakka,  jota käsitellään omana kokonaisuutena.  
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kokonaishinta- urakkalaskenta- ja tulosseuranta-ohjelmista. 
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This thesis concerns contract and cost calculation and a bonus system for workers from the 
viewpoint of a newly established earthwork company. The public part of the thesis discusses the 
main factors that affect and are essentially related to these processes and systems.  
The main aim of the thesis was to create tools that would ease the calculating processes  the 
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1 Johdanto 
Maanrakentaminen on varsinkin Turun talousalueella tiukasti kilpailtua, joten on 
oltava madollisimman tarkkana, jotta suoritettavista urakoista saadaan jäämään 
mahdollisimman suuri voitto. Tärkeimpiä asioita opinnäytetyössä ovat:  
 1.   Urakkalaskenta ja siihen sopivan taulukon luominen 
 2.   Tulosseuranta ja siihen sopivan ohjelman luominen 
3. Työntekijöiden tulospalkkiojärjestelmän rakentaminen laadun ja 
työmotivaation parantamiseksi 
 
Opinnäytetyöhön kuuluu niin taloudenhallinnon kuin myös tärkeänä osana 
laadunhallinnan näkökohdat. Näitä aiheita käsiteltäessä pystytään osaltaan 
myös tehostamaan liikkeen toimintaa voiton maksimoimiseksi. Nykyisessä 
markkinatilanteessa ja suhdanteessa laatu ja tietysti myös hinta merkitsevät 
tilaajalle yhä enemmän. Laatu yhdessä tehokkuuden kanssa muodostaa 
selkeän valttikortin laskettaessa uusia urakoita tilaajille, jotka ovat olleet 
tyytyväisiä aiemmin suoritettuihin töihin. Suoritetut referenssit ja hyvät 
asiakassuhteet poikivat lisää töitä, ja laadukkaasta sekä tehokkaasta työstä 
maksetaan hyvin.  
Käsiteltäessä ja tutkittaessa tulevaisuuden mahdollisuuksia ja yrityksen 
kehittämistä tulevaisuudessa ei pidä myöskään unohtaa erikoistumista sellaisiin 
töihin, joita kaikki maanrakennusliikkeet eivät pysty tarjoamaan. Tällaisesta 
erikoistumisesta esimerkkinä voisi olla rautatieurakointi VR:lle. Tällä hetkellä 
myös haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmien urakointi työllistää seuraavan 
neljän vuoden aikana konekalustoa. 
”Kaikki yrityksessä tehtävät päätökset ja toiminnot heijastuvat lopulta yrityksen 
talouteen. Taloushallinto itsenäisenä toimintona ei sinänsä synnytä lisäarvoa, 
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mutta ilman riittävää taloushallintoa ja laskentatointa yritys epäonnistuu 
varmasti.” (Viitala 2006, 39,40.) 
Kunnollista taloushallintoa voidaan siis pitää yhtenä yrityksen tärkeimmistä 
menestymisen edellytyksistä. Erityisen tärkeässä asemassa se onkin uusien 
yrittäjien kohdalla, joiden kokemus maanrakennuspuolella rajoittuu yleensä itse 
urakoinnin suorittamiseen. Se ei kuitenkaan yksin riitä, sillä kuten Viitala on 
todennut ”Taloushallinto on väline, jonka avulla mitataan yrityksen 
menestyminen ja jonka tietojen pohjalta tehdään tulevaisuuden ratkaisut. 
Suomalaiset pienyritykset ovat useimmiten tuotanto-orientoituneita ja 
taloushallinto on monesti heikoin osaamisalue.” 
Työ sisältää nollaversiot ohjelmista, joilla lasketaan 
kokonaishintaurakkatarjouksia ja tehdään tulosseurantaa. Nämä on esitetty 
tarkemmin luvuissa 3.1.3 ja 5.3 sekä liitteissä 1-3, nämä työn osat  on luokiteltu 
salaisiksi. Salaiseksi on luokiteltu myös kappaleet 6.2–6.6, jotka sisältävät 
luodun tulospalkkiojärjestelmän. 
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2 Urakka ja kustannuslaskenta 
2.1 Yleistä laskennasta ja tarjouksista 
Kustannuslaskennan tehtäväksi voidaan määritellä organisaation päämäärien 
tavoittelua koskevassa päätöksenteossa hyödyllisen rahamääräisen tiedon 
tuottaminen. (Pellinen 2003, 19.)  
Tarjouslaskenta voidaan ajatella prosessina, jossa on määrätyssä 
järjestyksessä suoritettavat vaiheet. Jokaiseen yksittäiseen vaiheeseen 
kuuluvat tehtävät tulee suorittaa huolellisesti, tai muuten prosessin 
onnistuminen kokonaisuutena vaarantuu. Laiminlyönti saattaa pahimmassa 
tapauksessa aiheuttaa laadun heikkenemistä, joka johtaa lopputuloksen 
korjaamiseen ja ylimääräisiin työsuoritteisiin. Jos tarjouslaskenta 
kokonaisuutena epäonnistuu, saadaan mahdollisesti työ, jota ei millään 
tempulla saada kannattavaksi.  
Saatu tarjouspyyntö voidaan kuvitella ongelmana, johon on löydettävä ratkaisu. 
Tavoitteena on saada kokonaiskuva hankkeesta laskenta-asiakirjoihin 
sisältyvien yksityiskohtien selvittämisen avulla. Ratkaisu on kokonaishinta 
hankkeen yksityiskohdista muodostuvalle kokonaisuudelle. 
Kaikkien ongelmien ratkaisu alkaa tilanteen arvioinnilla, joka tarkoittaa 
perehtymistä asioiden taustoihin sekä tehtävän määrittelemistä. Vasta 
arvioinnin jälkeen on mahdollista miettiä ratkaisua ongelmaan ja valita 
tarvittavat toimenpiteet sen korjaamiseksi. Jos ongelma on toistuva, kannattaa 
miettiä menetelmä, jolla uusien ongelmien ratkaisua edellyttävät toimenpiteet 
ovat mahdollisimman helpot ja sujuvat. 
Urakkatarjouksen laadinta prosessina sisältää aina samat toimenpiteet. 
Prosessi alkaa tarjouspyynnön arvioinnilla, eli mitä tarjouksen jättäminen 
urakoitsijalle merkitsee ja mitä toimia tarjouksen laatiminen vaatii. Arvioinnin 
perusteella tarjouslaskijalla on edellytykset kustannusten määrittelyyn. Kun 
tiedossa on hankinnasta ja asennuksesta aiheutuvat kohdekohtaiset 
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kustannukset, voidaan laskea tarjoushinta ja antaa urakasta tarjous. Tähän 
päättyy varsinainen tarjouksen laadintaprosessi Se muuttuu panokseksi 
urakkaneuvotteluihin ja edelleen mahdollisesti alkavalle toteutusprosessille. 
(Autio 2005, 9-10.) 
 
 
Kuva 1. Tarjouksen laadinta kokonaisprosessina (Autio 2005, 10). 
 
2.2 Yleisimmät maanrakennuksessa käytössä olevat urakkamuodot  
2.2.1 Kokonaishintaurakka 
Kokonaishintaurakassa urakoitsija laskee hinnan, jolla hän suostuu 
toteuttamaan hankkeen. Kokonaishintaurakkatarjoukseen  on sisällytetty kaikki 
hankkeeseen liittyvät kulut ja kate. Mahdolliset lisä- ja muutoskulut laskutetaan 
kokonaishintaurakasta erillään. Kokonaishintaurakka on yleisimmin käytössä 
oleva urakkamuoto.  
2.2.2 Yksikköhintaurakka 
”Yksikköhintaurakkaa, jossa urakoitsija sitoutuu tekemään sovitun rakennustyön 
ja rakennuttaja sitoutuu maksamaan kultakin suoritusyksiköltä sovitun kiinteän 
hinnan käytetään, kun suoritusyksiköiden määrä selviää vasta rakennettaessa. 
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Yksikköhintaurakka eri sovellutuksineen vaatii jatkuvaa määräseurantaa.”          
(Honkakumpu 1998, 15.)  
Yksikköhintaluettelon käyttö on yleistynyt myös kokonaishintaurakoissa, koska 
tällöin kokonaishintaurakkaan kuulumattomat mahdolliset lisä- ja muutostyöt on 
helppo hinnoitella. 
2.2.3 KVR-urakka 
”Kokonaisvastuu-urakka (KVR) on rakennushankkeen teettämismuoto, jossa 
urakoitsija vastaa myös suunnittelusta. Tarjousvaiheessa tarjouksen teko on 
urakoitsijalle ja sen tarkastus rakennuttajalle suuritöistä.”                       
(Honkakumpu 1998, 13.)  
KVR-urakassa urakoitsija voi solmia edelleen esim. suunnittelu- ja 
aliurakkasopimuksia. KVR-urakasta puhutaan usein myös nimityksellä avaimet 
käteen -urakka. 
Näiden urakkamuotojen lisäksi maanrakennusalalla kohteita rakennetaan myös 
tuntitöinä. Tässä työssä keskitytään pääasiallisesti urakointiin.  
2.3 Urakkalaskentaohjelmat 
Maanrakennukseen suunnattuja ohjelmia ei markkinoilla ole kovinkaan paljon. 
Suomen koneyrittäjien liitto on julkaissut Raiku-urakkalaskentaohjelman, joka 
on suunnattu erityisesti maanrakennukseen. Suurin osa urakoitsijoista käyttää 
kuitenkin itse tekemiään ohjelmistoja tai  laskee urakoita mekaanisesti paperille. 
Urakkalaskennan yleistyessä on hyvä olla vaihtoehtoja myös kaupallisille 
ohjelmistoille. Tärkeimpänä asiana pidänkin ohjelmiston muokattavuutta, jolloin 
käyttäjät saavat ohjelmistosta omiin tarpeisiinsa sopivan ja tätä kautta 
parhaimman hyödyn irti ohjelmasta.   
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3 Kokonaishintaurakkalaskenta 
3.1 Lähtökohdat maanrakennusurakan laskentaan 
Kun maanrakennusurakoitsija saa kokonaishintaurakkatarjouspyynnön ja 
tarvittavat dokumentit (piirustukset ja suunnitelmat) rakennuttajalta, voidaan 
aloittaa urakkatarjouksen laskeminen. Urakkatarjousta laadittaessa on 
urakoitsijan tiedettävä laskentaan ja määriin vaikuttavat tekijät. Esimerkiksi 
massojen kuutiomääriin vaikuttavat tekijät. Muuntokertoimien on oltava 
tiedossa, jotta saadaan luotettavat massamäärät laskennan perusteeksi. 
Sepeliä taas myydään tonnikaupalla, joten maarakentajan tulee tietää myös 
maa- ja kiviainesten likimääräiset tilavuuspainot auton lavalle kuormattuna. 
3.1.1 Tilavuuskäsitteet ja massakertoimet 
”Maamäärien tilavuus riippuu sen olotilasta. Maan käsittely siirrettäessä 
kasvattaa tilaa. Tätä tilavuuden kasvua nimitetään löyhtymiseksi. 
Löyhtymiskertoimen avulla, joka on maan irto- ja kiintotilavuuden suhde. Maan 
laatu ja käsittelytapa vaikuttavat olennaisesti löyhtymiseen.”                                
(Haponen 1990, 106.) 
”Irtonaisessa tilassa olevaa maata joudutaan tiivistämään myöhemmin 
tapahtuvien painumisen estämiseksi sekä rakenteelta vaadittavan tiiviyden ja 
lujuuden saavuttamiseksi. Kuormitus, lämpötila ja kosteus tiivistävät aikaa 
myöten siirreltyjä maa- aineksia. Tehokkaimmin maa-ainesten tiivistyminen 
saadaan erityisillä tiivistyskoneilla.” (Haponen 1990, 106.) 
”Maarakennustöiden yhteydessä maamäärien mittaamista vaikeuttaa 
löyhtymisen ja tiivistymisen lisäksi massojen eri syistä tapahtuva hupeneminen 
ja lisääntyminen. Työsuunnittelussa joudutaan käyttämään monenlaisia 
kertoimia. Maa- ja kallioleikkauksissa ns. ryöstö on teoreettisen määrän ylittävä 
leikkaaminen. Painumat penkereiden alla aiheuttavat myös lisämaamassojen 
tarvetta yli teoreettisen tarpeen.” (Haponen 1990, 106.) 
11 
 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Aleksi Ojala  
Maamassojen käsittelyn kuvaamista varten eri työvaiheissa ja olomuodoissa on 
silloinen TVL laatinut ohjeet kuvaamaan ja helpottamaan laskenta ja 
suunnittelutoimintaa. Seuraavissa kuvissa esitetään tilavuuskäsitteet ja 
massakertoimet.  
 
 
 
Kuva 2. Tilavuuskäsitteet ja massakertoimet (Määrämittausperusteet 02 Liite 1). 
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Kuva 3. Massakertoimet ja materiaalin kulku työvaiheissa (TVL). 
 
3.1.2 Maa- ja kiviainesten likimääräiset tilavuuspainot auton lavalle 
kuormattuna 
Maarakentajan tulee tietää maa- ja kiviainesten likimääräiset tilavuuspainot 
auton lavalle kuormattuna, koska mm. kiviaineksia myydään tonnikaupalla. 
Kiviainesmyyjä laskuttaa tonnien mukaan, jolloin kustannusseurantavaiheessa 
joudutaan tonnit muuttamaan kuutioiksi, jotta pystytään seuraamaan menekkiä 
verrattuna urakkatarjouksessa laskettuun määrään. 
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Kuva 4. Likimääräiset maa- ja kiviainesten tilavuuspainot auton lavalle 
kuormattuna (Maarakentajan työmaakansio, 29). 
 
3.1.3 Kokonaishintaurakan laskentataulukko 
( Kappale on salainen ) 
14 
 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Aleksi Ojala  
3.2 Urakkatarjouslomake 
Urakkatarjous 
 
Tarjoamme *********** maanrakennus –urakkaa  
 
Kokonaishintaan: ________________€ alv 0% 
Arvonlisävero 22% ________________€ 
Yhteensä:  ________________€  
 
Toivomme tarjouksemme miellyttävän teitä ja johtavan tilaukseen. 
 
Ystävällisin terveisin Maanrakennusliike************** 
 
                  ___________________              ____________________ 
    Paikka ja päiväys                             Allekirjoitus 
             ____________________ 
           Nimen selvennys 
3.3 Lopuksi 
Kun urakka on tarjottu ja mahdollisesti saatu, on syytä laatia tilaajalle vielä 
maksuerätaulukko. Urakoinnin lähtökohtana tulisi pitää sitä, ettei oman firman 
tarvitsisi maksaa etukäteen tarvittavia materiaaleja omalta tililtään, vaan että 
laskutus kulkisi sen verran edellä, että putket ym. materiaalit saataisiin 
maksettua jo laskutetuilla osuuksilla. Maksuerätaulukot räätälöidään aina 
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vastaamaan rakennuskohdetta. Ohessa malli kolmen rivitalon 
maanrakennuksen maksuerätaulukosta. 
 
Kuva 5. Maksuerätaulukkomalli (Sauvon Maanrakennus Oy 2005). 
Käyttökelpoista materiaalia maanrakennusurakoitsijoille tarjoaa myös Infrary, 
jonka internetsivuilta löytyy paljon hyödyllistä materiaalia aina 
konevuokrauksesta maanrakennustöiden urakkasopimuksiin.     
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4 Yksikköhintaurakka 
Yksikköhintaluettelot toimivat perusteena urakoitsijan valinnalle 
yksikköhintaurakoissa. Yksikköhintaluetteloja käytetään yhä enemmän myös 
kokonaishintaurakan tukena. Luettelo varmistaa sen, ettei tilaajan ja toteuttajan 
välille synny erimielisyyksiä mahdollisten lisä- ja muutostöiden tekemisestä. Jos 
asiakirjaa vaaditaan kokonaishintaurakan liitteenä, tulisin sen vastata laskettua 
kokonaishintaurakan tarjousta. Jos luettelo ei vastaa annettua tarjousta, voi 
urakoitsija hylätä tarjouksen ja luettelon ristiriitaisuuksien takia. Tämä eliminoi 
sen, ettei tilaajalle koidu kohtuuttomia kustannuksia muutos- ja lisätöistä. 
Rakennusurakassa yksikköhintaluettelon toimittaa pääsääntöisesti 
tilaaja/rakennuttaja, koska tällöin luettelot ovat vertailukelpoisia keskenään. 
Yksikköhintaluettelo on esitetty yksityiskohtaisemmin liitteessä 2. 
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5 Tulosseurantajärjestelmä 
5.1 Yleistä tulosseurannasta 
”Tuloslaskelma on yrityksen ”rahapussi”. Rahapussiin kertyy rahaa asiakkaiden 
ostaessa tuotteita. Vastaavasti kuluja syntyy, kun maksetaan tuotantoon ja 
muihin toimintoihin tarvittavien voimavarojen hankintoja. Kun tuotot ovat 
suuremmat kuin kulut, syntyy voittoa. Tappiota syntyy silloin, kun tuotot eivät 
riitä kattamaan kuluja.” ”Tuloslaskelma ja tase antavat kuvan yrityksen 
taloudellisesta tilasta”. (Liukkonen 1997, 173-174,179.) 
On tärkeää muistaa, että laatu kulkee yleensä aina käsi kädessä kustannusten 
kanssa. Urakoinnissa tuleekin kiinnittää erityistä huomiota siihen, ettei liialla 
säästämisellä ja kiirehtimisellä aiheuteta laatuongelmia, joita jouduttaisiin 
korjaamaan jälkikäteen kuten mm. vuotoja vesijohtoliitoksissa tai vääriin 
korkeuksiin asennettuja kaivoja. Tällaiset virheet johtavat yllättävän suuriin 
kustannuksiin ja yhtiön nimen tahraantumiseen.  
5.2  Edellytykset tulosseurannalle 
Maanrakennusliikkeen tulosseuranta on helppo jakaa järkeviin seurantaa 
edellyttäviin osiin. Luonnollisesti seurantaa tulee suorittaa, jokaiselta työmaalta. 
Kun eri työmaiden tulosseuranta suoritetaan huolellisesti, on helppo kehittää 
ongelmakohtia ja parantaa yrityksen tuottavuutta. Lisäksi tilikauden tulos on 
helppo selvittää tulosseurannan ansiosta. 
5.3 Järjestelmä 
( Kappale on salainen ) 
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6 Tulospalkkiojärjestelmä 
6.1 Yleistietoa tulospalkkiojärjestelmistä  
”Tulospalkkio on työyksikön tai organisaation tulokseen perustuva palkanosa. 
Tulospalkkioita maksetaan ennalta asetettujen tavoitteiden todetusta 
ylittämisestä. Tulokseen perustuvana palkanosana se täydentää 
peruspalkkausta ja maksetaan erillään varsinaisesta palkasta. Tulospalkkio on 
osa kannustavaa palkkausta. Työnantaja päättää mm. tulospalkkiojärjestelmän 
käyttöönotosta, rakenteesta, tavoitteista ja mittareista, mutta järjestelmän 
toimivuuden varmistamiseksi on hyvä ottaa henkilöstö jo alusta alkaen mukaan 
järjestelmän suunnitteluun.” (viitattu 10.1.–2009 Nordberg.) 
”Toimintaa ohjaavan luonteensa lisäksi tulospalkkio on keino henkilöstön 
palkitsemiseen. Tulospalkkion avulla annetaan kiitosta hyvin tehdystä työstä ja 
kannustetaan henkilöstöä ponnistelemaan edelleen tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Henkilöstöä palkitaan rahapalkkiolla ennalta asetettujen 
tavoitteiden ylittämisestä. Palkkion suuruus riippuu jaettavana olevan summan 
suuruuden lisäksi ennalta asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Pienempikin 
palkkio voi olla käytännössä merkittävä, kun se osoittaa, että henkilöstö on 
ylittänyt sille asetetut tavoitteet. Tulospalkkio toimii siis palautteena, se on 
osoitus onnistumisesta.” (viitattu 10.1.–2009 Nordberg.) 
”Tulospalkkio maksetaan usein ryhmäpalkkion muodossa, jolloin sillä palkitaan 
ryhmän aikaansaannoksista. Tällöin merkitystä on jokaisen työpanoksella. 
Ryhmän palkitseminen kokonaisuutena lisää yhteistyötä ja samaan hiileen 
puhaltamista työyksikössä. Sen avulla voidaan myös vauhdittaa tiimiytymistä ja 
eri ryhmien välistä yhteistyötä. Tulospalkkio voidaan maksaa myös 
henkilökohtaisena palkkiona, jolloin se korostaa tietyn henkilön työpanoksen 
merkitystä, mutta saattaa toisaalta vaikuttaa yhteistyötä vähentävästi.”          
(viitattu 10.1.–2009 Nordberg.) 
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”Toimivan tulospalkkiojärjestelmän kehittäminen on vaativaa, mutta ei 
mahdotonta. Järjestelmän luominen ja sen kehittäminen vaatii jonkin verran 
vaivannäköä, mutta onnistunut järjestelmä kannattaa henkilöstön työmotivaation 
kasvun ja sitoutumisen ja sitä myöten toiminnan tehostumisen ansiosta.”  
(viitattu 10.1.–2009 Nordberg.) 
6.2 Lähtötilanne yrityksessä  
( Kappale on salainen ) 
6.3 Mallin tiivistelmä  
( Kappale on salainen ) 
6.3.1 Lähtökohdat 
( Kappale on salainen ) 
.   
6.3.2 Alkuvalmistelut  
( Kappale on salainen ) 
6.3.3 Rakennusaika  
( Kappale on salainen ) 
6.3.4 Työmaan valmistuessa  
( Kappale on salainen ) 
6.3.5 Etuajassa valmistunut urakka  
( Kappale on salainen ) 
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6.4 Vaikeudet 
( Kappale on salainen ) 
6.5 Tulospalkkiojärjestelmän edut  
( Kappale on salainen ) 
6.6 Päätös järjestelmän käytöstä  
( Kappale on salainen ) 
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7 Johtopäätökset 
7.1 Urakkalaskenta 
Urakoiden laskeminen ja toteutettujen kohteiden tuloksen seuraaminen ovat 
keskeisiä menestyvän maanrakennusliikkeen toiminnassa. Tämän vuoksi onkin 
hyvin tärkeää, että näitä varten tehtävät työkalut ovat toimivia ja helpottavat 
osaltaan urakoitsijan työtä. Lisäksi laskentaohjelmien tulisi lisätä laskennan 
tarkkuutta ja luotettavuutta, sekä helpottaa kokonaisprosessin seurattavuutta.  
Haastavinta työssä on ollut mallien ja menetelmien luonti ja soveltaminen 
maanrakennuksen tarpeisiin. Laskentaohjelmien muokattavuus onkin yksi 
tärkeimmistä ominaisuuksista. Jokainen työmaa on erilainen ja esim. yrityksen 
erikoistuminen tietyntyyppiseen rakentamiseen vaikuttaa eri nimikkeiden 
käytettävyyteen.  
Laskentaohjelmien toimivuutta on hankalaa arvioida etukäteen ja niiden 
toimivuus selviääkin vasta, kun niitä on päästy käyttämään ja tarpeen mukaan 
muokkaamaan. 
 
7.2 Tulospalkkio 
Tulospalkkiojärjestelmä toimii parhaimmillaan siten, että niin työnantaja kuin 
työntekijäkin hyötyvät järjestelmästä. Työntekijätasolla motivaatiota ja laatua 
voidaan nostaa sekä rahapalkkioiden avulla että myös erilaisten hyödykkeiden, 
kuten esimerkiksi uusien talvihaalareiden tai elokuvalippujen muodossa. Kun 
työntekijä on tyytyväinen saamaansa etuun, hyötyy työnantaja laadullisesti ja 
tätä kautta myös rahallisesti. Tutkimusten perusteella on kuitenkin todettu, että 
saavutetut etuudet muuttuvat hyvin nopeasti itsestäänselvyyksiksi työntekijälle. 
Tämän johdosta rahapalkkio ei välttämättä aina olekaan paras vaihtoehto. 
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Tulospalkkiojärjestelmämalliin sisältyy samat ongelmat kuin 
urakkalaskentaankin. Mallin toimivuus selviää vasta sitten, kun se on ollut jonkin 
aikaa käytössä. 
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